

УТВЕРЖДЕНО
 Директор МБОУ ООШ № 5
 Л.Н.Коваленко



План-график мероприятий по подготовке к внедрению
 Типового решения в МБОУ ООШ №5 г. Новошахтинска

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
Организационные мероприятия				
1.				
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Директор Л.Н.Коваленко	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Директор Л.Н.Коваленко	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор Л.Н.Коваленко	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных	15.09.2026

	<p>организаций прошли регистрацию в ЕСИА</p>	<p>15.09.2026</p>
<p>1.4.</p>	<p>Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)</p>	<p>Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»</p>
<p>2.</p>	<p>Директор Л.Н.Коваленко</p>	<p>Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)»</p>
<p>2.1.</p>	<p>В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027</p>	<p>Информация направлена в Минцифры России</p>
		<p>08.07.2026</p>

2.2.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор Л.Н.Коваленко	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Директор Л.Н.Коваленко	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.4.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор Л.Н.Коваленко	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.5.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор Л.Н.Коваленко	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026

2.6.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор Л.Н.Коваленко	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям	01.09.2026
2.7.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Директор Л.Н.Коваленко	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
3.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор Л.Н.Коваленко	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор Л.Н.Коваленко	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026

3.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор Л.Н.Коваленко	Пользователи TOP «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно
------	---	---------------------------	--	--